



Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №51 г. Челябинска» (МБОУ «СОШ №51г. Челябинска»)
454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 46 тел. (351)251-64-90, факс (351)251-64-88 е –
mail:mousoch51@mail.ru

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №51г. Челябинска»
_____ Тищенко И.В.

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ№51г.Челябинска» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ№51г.Челябинска»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ№51г.Челябинска»»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный
1	Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания	28.08.2020	Директор школы Тищенко И.В.
2	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания. Изучение состояния воспитательного процесса в школе.	до 25.09.2020	Директор школы Тищенко И.В.
3	Разработка проекта программы	до 31.01.2021	Заместитель директора ВР Викулова Ю.С.
4	Разработка календарного плана воспитательной работы по модулям	до 31.01.2021	Заместитель директора ВР Викулова Ю.С..
5	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	до 01.11.2020	Заместитель директора ВР Викулова Ю.С.
6	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	до 30.11.2020	Заместитель директора ВР Викулова Ю.С. Председатель общешкольного родительского комитета
7	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом старшеклассников	до 30.11.2020	Заместитель директора ВР Викулова Ю.С. педагог-организатор Боровик Н.В.

8	Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	до 20.12.2020	Заместитель директора ВР Викулова Ю.С. педагог-организатор Боровик Н.В.
9	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №51» по реализации программы воспитания	до 01.02.2021	Заместитель директора ВР Викулова Ю.С
10	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	до 01.06.2021	Директор школы Тищенко И.В.

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ№51г.Челябинска»»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Тищенко И.В.– директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «СОШ№51г.Челябинска»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Викулова Ю.С. – зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Юрова А.А. – социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	Викулова Ю.С. – зам. директора по ВР

5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Викулова Ю.С. – зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Викулова Ю.С. – зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Викулова Ю.С. – зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
6.4.1.	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профорентация» 	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
6.4.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные 	Проект содержательной	Март 2021	Апрель 2021	Викулова Ю.С.– зам. директора по

	дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды»	части программы			ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ№51г. Челябинска»»	Протокол заседания пед. совета	ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ№51г. Челябинска»» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	И.В. Тищенко – директор школы

14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	И.В. Тищенко – директор школы
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Югова Л.М. – зам. директор по НМР Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ№51г. Челябинска»»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	И.В. Тищенко – директор школы
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	И.В. Тищенко – директор школы
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СОШ№51г. Челябинска»» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Светлакова Т.И. - специалист
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ№51г. Челябинска»», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Светлакова Т.И. - специалист
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на	Сайт школы	Июнь	Июнь 2021	Светлакова Т.И. - специалист

	2021/2022 учебный год		2021 года	года	
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Викулова Ю.С.– зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постойно		И.В. Тищенко – директор школы
25	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		И.В. Тищенко – директор школы Кошелева О.В.– зам. директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
26	Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ№51г. Челябинска» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Кошелева О.В.– зам. директора по АХЧ